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健診センター入口

平成２８年１１月
平成28年10月12

日
起工式

H291001_DSC_0787.JPG

西側姿

H291001_DSC_0786.JPG

東側姿

平成２９年１０月５日

祝！竣工

H291002_P1200897.JPG

H29.10.02 完成しました

H290926_P1200887.JPG

H29.09.26

H290929_DSC01338.JPG

H29.09.29 竣工検査

H290914_P1200834.JPG

H29.09.14

H290922_P1200859.JPG

H29.09.22

H290908_P1200766.JPG

H29.09.08

H290911_P1200832.JPG

H29.09.11

H290901_P1200664.JPG

H29.09.01

H290905_P1200690.JPG

H29.09.05

H290831_P1200658.JPG

H29.08.31 屋上階ルーフィング施工開始

平成２９年９月

H290824_P1200619.JPG

H29.08.24

H290828_P1200638.JPG

H29.08.28 型枠解体開始

H290817_P1200599.JPG

H29.08.17

H290823_P1200616.JPG

H29.08.23

H29.08.04

H290809_P1200542.JPG

H29.08.09

H290810_P1200569.JPG

H29.08.10

H290814_P1200572.JPG

H29.08.14

H290802_P1200427.JPG

H29.08.02

H290804_P1200451.JPG

H29.07.26

H290731_P1200406.JPG

H29.07.31

平成２９年８月

H29.07.21

H290724_P1200372.JPG

H29.07.24

H290726_P1200377.JPG

H281122_P1180617.JPG

H281117_P1180615.JPG

平成２９年１月

平成２８年１２月

第１次掘削完了H28.11.22

H28.11.17

H28.11.14

平成２９年２月

屋上階スラブ生コン

H290623_P1200146.JPG

H29.06.23

H290626_P1200163.JPG

H29.06.26

H290706_P1200210.JPG

H29.07.06

平成２９年３月

H29.03.16

H290317_P1190458.JPG

H290316_P1190437.JPG 平成２９年５月

平成２９年４月

平成２９年６月

H290609_P1200039.JPG

H29.06.09

H290613_P1200053.JPG

H29.06.13

H290614_P1200085.JPG

H29.06.14

H290615_P1200088.JPG

H29.06.15

H290620_P1200102.JPG

H29.06.20

H290622_P1200142.JPG

H29.06.22

H290630_P1200165.JPG

H29.06.30

平成２９年７月

H290703_P1200172.JPG

H29.07.03

DSC_6553.JPG

H281028_P1180561.JPG

H281102_P1180597.JPG

H281108_P1180601.JPG

H281109_P1180604.JPG

H281015_DSC_7170.JPG

H281020_P1180501.JPG

H290707_P1200213.JPG

H29.07.07

H281021_P1180518.JPG

H281024_P1180523.JPG

H28.10.15 着工前

H281025_P1180528.JPG

H290127_P1180946.JPG

H290130_P1180949.JPG

H29.03.08

H29.03.09

H290403_P1190550.JPG

H290327_P1190503.JPG

H281101_P1180595.JPG

H281212_P1180755.JPG

H290105_P1180800.JPG

H28.11.25

H290118_P1180905.JPG

H281207_P1180715.JPG

H281222_P1180776.JPG

H29.01.05

H290117_P1180900.JPG

H281114_P1180607.JPG

H281125_P1180670.JPG

H281128_P1180673.JPG

H290111_P1180883.JPG

H281130_P1180708.JPG

杭打ち準備

H28.11.28

H290710_P1200308.JPG

H290113_P1180887.JPG

H290116_P1180893.JPG

H281202_P1180710.JPG

H281205_P1180713.JPG

H281214_P1180757.JPG

H281215_P1180762.JPG

H281216_P1180766.JPG

H281220_P1180769.JPG

H29.02.20 基礎生コン

H29.02.21

H290216_P1190063.JPG

H290220_P1190070.JPG

H290221_P1190092.JPG

H290314_P1190436.JPG

H290419_P1190591.JPG

H290421_P1190627.JPG

H290425_P1190651.JPG

H29.04.17

H29.04.19

H29.02.28 型枠解体

H290202_P1180954.JPG

H281209_P1180717.JPG

H281228_P1180786.JPG

H290412_P1190573.JPG

H290501_P1190679.JPG

H290516_P1190821.JPG

H290306_P1190365.JPG

H29.03.01 埋め戻し開始

H29.03.06 ピット土間コン

H290308_P1190392.JPG

H290309_P1190434.JPG

H290301_P1190139.JPG

H28.11.30

H290207_P1190013.JPG

根伐り・砕石・捨てコン工事

H290119_P1180907.JPG

H290120_P1180911.JPG

H290124_P1180919.JPG

H290125_P1180940.JPG

H290126_P1180944.JPG

H29.01.20

H290213_P1190048.JPG

H29.01.27

H29.01.30

H290131_P1180951.JPG

H290215_P1190050.JPG

H29.01.31

H29.03.22

H29.03.24 スラブ生コン

H290329_P1190534.JPG

H290322_P1190464.JPG

H290324_P1190494.JPG

H29.04.14

スラブデッキ施工

H29.03.17

H29.03.14

H29.04.21

H29.04.06 壁配筋

H29.04.12

H290414_P1190581.JPG

H290417_P1190582.JPG

H290406_P1190567.JPG

H290509_P1190723.JPG

H29.03.30

H29.04.03 柱型枠

H29.04.05 壁配筋・型枠

H290330_P1190548.JPG

H290405_P1190559.JPG

H29.03.27 リニアック棟鉄壁施工

H29.03.29 柱配筋

H290510_P1190769.JPG

H290511_P1190797.JPG

H290512_P1190811.JPG

H29.05.08 リニアック棟2階床スラブ生コン

H29.05.09

H290515_P1190820.JPG

H29.04.27 リニアック棟天井鉄板施工

H29.05.01 リニアック天井生コン

H290508_P1190720.JPG

H290427_P1190661.JPG

H290517_P1190872.JPG

H290518_P1190874.JPG

H290519_P1190882.JPG

H290522_P1190884.JPG

リニアック工区生コン

H29.04.25 ２階スラブデッキ

H29.05.10 １階躯体・２階スラブ生コン（１工区）

H29.05.11

H290523_P1190912.JPG

H29.05.17 １階躯体・２階スラブ生コン（５工区）

H29.05.18 2階柱配筋

H29.05.19 ２階柱型枠・梁型枠

H29.05.25

H29.05.26

H290525_P1190923.JPG

H29.05.15 １階躯体・２階スラブ生コン（３工区）

H29.05.16 １階躯体・２階スラブ生コン（４工区）

H290526_P1190928.JPG

H29.05.30 スラブ型枠

H29.05.31

H290530_P1190933.JPG

H290531_P1190953.JPG

H290601_P1190956.JPG

H290605_P1190973.JPG

H28.10.28

H28.10.31 第１次掘削

H28.11.01

H28.11.02

H28.11.08

H28.11.09

H281031_P1180563.JPG

H28.10.27

H281026_P1180557.JPG

H28.10.24

H281027_P1180559.JPG

H28.10.12 起工式

H28.10.20 準備工

H28.10.21 既存構造物撤去

H28.10.25

H28.10.26

H29.07.10

H290718_P1200321.JPG

H29.07.18

H290721_P1200358.JPG

杭打ち工事

H28.12.02

H28.12.05

H28.12.07

H28.12.09

H28.12.12

H28.12.14

H28.12.15

H28.12.16

H28.12.20

H28.12.22

H28.12.28

H29.01.11 降雪

H29.01.13 降雪あり、杭基礎工事完了

H29.01.16 杭打ち機撤収

H29.02.06 （降雪）基礎配筋型枠工事H29.01.24 鉄筋足場組み開始

H29.01.25

H290203_P1180997.JPG

H290206_P1190004.JPG

H29.02.07

H29.01.26

H29.01.17 撤収中

H29.01.18 撤収完了

H29.01.19 根伐り工事開始

H29.02.03

H290224_P1190107.JPG

H290228_P1190130.JPG

H29.02.24 リニアック工区生コン

H29.02.13

H29.02.15

H29.02.16

H29.02.02

H29.05.12 １階躯体・２階スラブ生コン（2工区）

H29.05.22 １階支保工解体開始

H29.05.23

H29.06.01

H29.06.05 リニアック工区生コン

H290607_P1200018.JPG

H29.06.07


