
建設工事請負契約書 

 

１  工 事 名  

 

２  工事場所 

 

３  工 期        自   平 成    年    月    日  

                 至   平 成    年    月    日 

 

４  請負代金額       金                   円 

 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金             円 

 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28条第 1項及び第 29条並びに地方 

税法第 72条の 82及び第 72条の 83の規定により算出したもので、請負代金額に 108分の 8 を乗 

じて得た額である。 

    

５  契約保証金   

 

６  解体工事に要する費用等     別紙のとおり 

 

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の 

条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って、誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                                       平成   年   月   日 

 

 

                    発注者      

                       住   所 

                       氏   名                          印 

 

 

                    受注者 

                       住   所 

               氏   名                         印 

 

 

 

 

収入印紙 

H29.4 

継続費 



別 紙（建築物の解体の場合） 

 

１ 分別解体等の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工      程 作  業  内  容 分 別 解 体 等 の 方 法 

① 建築設備・内装材等 
建築設備・内装材等の取り外し 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（      ） 

② 屋根ふき材 
屋根ふき材の取り外し 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（      ） 

③ 外装材・上部構造部分 
外装材・上部構造部分の取り壊し 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

④ 基礎・基礎ぐい 
基礎・基礎ぐいの取り壊し 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

⑤ そ の 他 

 （        ） 

その他の取り壊し 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

 

 

２ 解体工事に要する費用                       円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 

 

３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地      別添のとおり 

 

 

４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用            円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 



別 紙（建築物の新築・増築・修繕・模様替（リフォーム等）の場合） 

 

１ 分別解体等の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工      程 作  業  内  容 分 別 解 体 等 の 方 法 

① 造 成 等 
造成等の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

② 基礎・基礎ぐい 
基礎・基礎ぐいの工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

③ 上部構造部分・外装 
上部構造部分・外装の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④ 屋   根 
屋根の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑤ 建築設備・内装等 
建築設備・内装等の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑥ そ の 他 

 （        ） 

その他の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 解体工事に要する費用                       円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 

 

３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地      別添のとおり 

 

 

４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用            円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 



別 紙（その他の工作物に関する工事（土木工事等）の場合） 

 

１ 分別解体等の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工      程 作  業  内  容 
分 別 解 体 等 の 方 法 

（ 解 体 工 事 の み ） 

① 仮   設 
仮設工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

② 土   工 
土工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

③ 基   礎 
基礎工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④ 本 体 構 造 
本体構造の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑤ 本体付属品 
本体付属品の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑥ そ の 他 

 （        ） 

その他の工事 

□ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 解体工事に要する費用                       円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 

 

３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地      別添のとおり 

 

 

４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用            円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 



別 添 

 

特定建設資材廃棄物 

の   種   類 

再資源化等をする 

施 設 の 名 称 
所     在     地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 

 

 



（総則）                                     

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、 

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 

（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注 

者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）につい 

ては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、 

計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及び商法（明治 32年 

法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体 

の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企 

業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくす 

べての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

 （関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連 

する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者 

は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 （工程表及び請負代金内訳書） 

第３条 受注者は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければな 

らない。 

２ 受注者は、発注者から請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）の提出を求められたときは、速やかに提出 

しなければならない。 

３ 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 （契約の保証） 

第４条(Ａ) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た 

だし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければな 

らない。 

一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

                         －１－ 

  （建設工事 28.4.1） 

 

.4版） 



 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関 

又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に規定す 

る保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」という。）は、請負 

代金額の 10分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に 

代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の 

納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の１に達するまで、発注者は、保 

証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 

第４条(Ｂ) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に 

よる保証（瑕疵担保特約を付したものに限る。）を付さなければならない。 

２ 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10分の３以上としなければならない。 

３ 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の 10分の３に達するまで、発注者は、保 

証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 

あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第 13条第２項の規定による検査に合 

格したもの及び第 37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、 

貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、 

この限りでない。 

 （一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工 

事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 （下請負人の通知） 

第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

 （特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利 

（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する 

一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設 

計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受 

注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 （監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したとき 

も同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注 

                       －２－ 



者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 

 三 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を 

含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 

の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容 

を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申し出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監 

督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみ 

なす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第 10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名そ 

の他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

 一 現場代理人 

 二 (A) 〔専任の〕主任技術者 

   (B) 〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者 

 三 専門技術者（建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、 

工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の 

請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限 

を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がな 

く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要 

しないこととすることができる。 

４ 受注者は、前２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとする 

ものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 （履行報告） 

第 11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 

 （工事関係者に関する措置請求） 

第 12条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人 

にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、そ 

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者 

を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき 

著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を 
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とるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を 

受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明 

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受 

けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。 

 （工事材料の品質及び検査等） 

第 13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場 

合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む、以下この条において同じ。）を受けて使用すべきも 

のと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、 

当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定 

を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 （監督員の立ち会い及び工事記録の整備等） 

第 14条 受注者は、設計図書において監督員の立ち会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指 

定された工事材料については、当該立ち会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなけれ 

ばならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立ち会いの上施工するものと指定された工事については、当該立ち会い 

を受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の 

記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、 

当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提 

出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立ち会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日か 

ら７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障 

をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立ち会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調 

合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該 

工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当 

該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費 

用は、受注者の負担とする。    

 （支給材料及び貸与品） 

第 15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸 

与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 
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２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引き渡しに当たっては、受注者の立ち会いの上、発注者の負担において、当 

該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質 

又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を 

直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、引き渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又 

は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引き渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検査により発見す 

ることが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけ 

ればならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められる 

ときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与 

品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若し 

くは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格 

若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受 

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又 

は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと 

きは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しな 

ければならない。                       

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなけれ 

ばならない。 

 （工事用地の確保等） 

第 16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」と 

いう。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）まで 

に確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が 

所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を 

含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発 

注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復 

若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しく 

は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けにつ 

いて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ 

ばならない。 
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５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 

 （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第 17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、 

当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責 

めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要が 

あると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合 

において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破  

壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 （条件変更等） 

第 18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに 

監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定めら    

れている場合を除く。）。 

 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

 三 設計図書の表示が明確でないこと。 

 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と 

実際の工事現場が一致しないこと。 

 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者 

の立ち会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立ち会いに応じない場合には、受注者 

の立ち会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当 

該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただ 

し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間 

を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各 

号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

 一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 

発注者が行う。 

 二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 

    発注者が行う。 

 三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの  

    発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるとき  

は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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 （設計図書の変更） 

第 19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通 

知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期  

若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （工事の中止） 

第 20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、 

暴動その他の自然的又は人為的な現象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができない 

ものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと 

認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中 

止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の 

全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工 

期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器 

具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及 

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第 21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことが 

できない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工 

期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなけ 

ればならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額に 

ついて必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第 22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求すること 

ができる。 

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延 

長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を 

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （工期の変更方法） 

第 23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協 

議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、 

発注者が工期の変更事由が生じた日（第 21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場 

合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注 

者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 （請負代金額の変更方法等） 

第 24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以 
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内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、 

請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日 

を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要 

な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第 25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から l2月を経過した後に日本国内における賃金水準又 

は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求 

することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求 

時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額 

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同 

じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000分の 15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければ 

ならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受 

注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、 

受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場 

合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした 

日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当 

 となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー 

ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、 

請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議 

開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな 

らない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の 

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 （臨機の措置） 

第 26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合 

において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、 

緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとるこ 

とを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注 
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者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 

 （一般的損害） 

第 27条 工事目的物の引き渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じ 

た損害(次条第１項若しくは第２項又は第 29条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を 

負担する。ただし、その損害（第 51条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）の 

うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第 28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただ 

し、その損害（第 51条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において 

同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶 

等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損 

害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者 

が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協 

力してその処理解決に当たるものとする。 

 （不可抗力による損害） 

第 29条 工事目的物の引き渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに 

限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」とい 

う。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたと 

きは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者の 

注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除 

く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求すること 

ができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目 

的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13条第２項、第 14条第１項 

若しくは第２項又は第 37条第３項の規定による検査、立ち会いその他受注者の工事に関する記録等により確認す                       

ることができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において 

「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の１を超える額を負担しなければならない。 

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 

 一 工事目的物に関する損害 

    損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額 

とする。 

 二 工事材料に関する損害 

    損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価格がある場合には 

その評価額を差し引いた額とする。 

 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 
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    損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することと 

している償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 

ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ 

いては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負 

担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費 

用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100分の１を超える額」と 

あるのは「請負代金額の 100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 30条 発注者は、第８条、第 15条、第 17条から第 22条まで、第 25条から第 27条まで、前条又は第 33条の規 

定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金 

額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の 

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合に 

は、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。た 

だし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開 

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 （検査及び引き渡し） 

第 31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定による通知 

 を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、工事 

の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、 

発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度 

破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引き渡しを申し出たときは、 

直ちに当該工事目的物の引き渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引き渡しを請負代金の支払いの完了と 

同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければなら 

ない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 

この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前５項の規定を適用する。 

 （請負代金の支払い） 

第 32条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。）の 

検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければ 

ならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日か 

ら検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し 
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引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が 

約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 （部分使用） 

第 33条 発注者は、第 31条第４項又は第５項の規定による引き渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を 

受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたと 

きは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （前金払） 

第 34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に規定する 

保証事業会社（以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項 

に規定する保証契約（以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 

10分の３以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければな 

らない。 

３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10分の３から受領済み 

の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において 

は、前項の規定を準用する。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10分の 

４を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。 

ただし、本項の期間内に第 37条又は第 38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額 

の中からその超過額を控除することができる。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められ 

るときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。                        

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経 

 過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.7パーセントの割合で計算した額の遅延 

利息の支払いを請求することができる。 

 （保証契約の変更） 

第 35 条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、

あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変 

  更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社 

に直ちに通知するものとする。 

 （前払金の使用等） 

第 36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費（この工事において償却 

される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃・修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に 

相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 
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(部分払) 

第 37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場 

製品（第 13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査 

を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相 

当額の 10分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 

ただし、この請求は、工期中  回を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済 

みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注者の立ち会いの上、設計図書に定 

めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最 

小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、 

発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが 

協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 

め、受注者に通知する。 

      部分払金の額 ≦ 第１項の請負代金相当額 ×（９/10 － 前払金額 ／ 請負代金額） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項 

中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した 

額」とするものとする。 

 （部分引き渡し） 

第 38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引き渡しを受けるべきことを指定 

した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、 

第 31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的 

物」と、同条第５項及び第 32条中「請負代金」とあるのは「部分引き渡しに係る請負代金」と読み替えて、これ 

らの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 32条第１項の規定により請求することができる部分引き渡しに係る請負代金の 

額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協 

議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32条第１項の請求を受けた日から 14日以内に 

協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

      部分引き渡しに係る請負代金の額 ＝ 指定部分に相応する請負代金の額 

                       ×（ 1 － 前払金額 ／ 請負代金額） 

 （継続費に係る契約の特則） 

第 39条 継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」 

 という。）は、次のとおりとする。 

         年 度               円 

         年 度               円 
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 年 度               円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

         年 度               円 

         年 度               円 

         年 度               円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更する 

ことができる。この場合発注者は、受注者に通知しなければならない。 

 （継続費に係る契約の前金払の特則） 

第 40条 継続費に係る契約の前金払については、第 34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書 

記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第 35条中 

「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第 37条第１項の請負代金相 

当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた 

場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これら 

の規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度に 

おいては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同 

項の規定により準用される第 34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払い 

を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められている 

ときには、同項の規定により準用される第 34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年 

度に支払うべき前払金相当分(         円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないと 

きには、同項の規定により準用される第 34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年 

度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないと 

きには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、 

第 35条第３項の規定を準用する。 

 （継続費に係る契約の部分払の特則） 

第 41条 継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超え 

た場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの 

出来高予定額を超えた額（以下「出来高超過額」という。）について発注者が必要があると認めたときは、部分払 

を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる 

時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 37条第６項及び第７項の 

規定にかかわらず、次の式により算定する。 

 部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 ×９／10 － 前会計年度までの支払金額 －（請負代金相当額 － 

前会計年度までの出来高予定額）×（当該会計年度前払金額 ＋ 

当該会計年度の中間前払金額）／ 当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 
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         年 度         回 

         年 度         回 

         年 度         回 

（第三者による代理受領） 

第 42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができ 

る。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当 

該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32条（第 38条におい 

て準用する場合を含む。）又は第 37条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

 （前払金等の不払に対する工事中止） 

第 43条 受注者は、発注者が第 34条、第 37条又は第 38条において準用される第 32条の規定に基づく支払いを遅 

延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の 

施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにそ 

の旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、 

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械 

器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を 

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （瑕疵担保） 

第 44条(Ａ) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を 

請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではな 

く、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。       

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31条第４項又は第５項（第 38条においてこれらの規 

定を準用する場合を含む。）の規定による引き渡しを受けた日から２年以内（木造又はこれに準ずる建物その他 

の工作物の場合は１年以内）に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により 

生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10年（木造又はこれに準ずる建物その他の工作物の場合は５ 

年）とする。 

３ 発注者は、工事目的物の引き渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨 

を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者 

がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

４ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第 94条第１項に規定する住宅新 

築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成 12年政令第 64 

号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害賠 

償の請求を行うことのできる期間は 10年とする。 

５ 発注者は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２項又は前項に定める期間内で、か 

つ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならない。 

６ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであ 

るときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかっ 

たときは、この限りでない。                                       
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44条(Ｂ) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求 

し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、 

かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31条第４項又は第５項（第 38条においてこれらの規 

定を準用する場合を含む。）の規定による引き渡しを受けた日から２年以内（木造又はこれに準ずる建物その他 

の工作物の場合は１年以内）に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により 

生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10年（木造又はこれに準ずる建物その他の工作物の場合は５ 

年）とする。 

３ 発注者は、工事目的物の引き渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨 

を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者 

がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

４ 発注者は、工事目的物が第 1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２項に定める期間内で、かつ、その 

滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならない。 

５ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであ 

るときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかっ 

たときは、この限りでない。 

 （履行遅滞の場合における損害金） 

第 45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、 

損害金の支払いを受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、 

年 2.7パーセントの割合で計算した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32条第２項（第 38条において準用する場合を含む。）の規定による 

請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7パーセント 

の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 （公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第 45条の２ 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が 

付された場合において、受注者が次条第１項各号の一に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の 

規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。） 

から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた 

場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 

 一 請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引き渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除 

く。）                                  

 二 工事完成債務 

 三 瑕疵担保債務（受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。） 

 四 解除権 

 五 その他この契約に係る一切の権利及び義務（第 28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三 

者への損害賠償債務を除く。） 

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及 

－１５－ 



び義務を承継することを承諾する。                                   

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人 

から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の 

費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度とし 

て、消滅する。                                            

 （発注者の解除権） 

第 46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

 一 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

 二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込 

みが明らかにないと認められるとき。 

 三 第 10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 四 前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認め 

られるとき。 

 五 第 48条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次 

のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合である場合にはその役員又はそ 

の支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員 

（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下こ 

の号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴 

力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方はイからホまでのいずれかに該 

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の 

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 

受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10分の１に相当する額を違 

約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１項第１号から第５号までの規定により、この契約が解除された場合において、第４条の規定により契約保 

証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前 

項の違約金に充当することができる。 

（談合その他不正行為による解除） 

第 46条の２ 発注者は、受注者（受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。）が 
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この契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 

 一 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭 

和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第 7条第 1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定し 

たとき、又は第 7条の 2第 1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

 二 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40年法律第 45号）第 96 

条の６又は同法第 198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による契約の解除の場合に準用する。 

第 47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 46条第１項及び前条第１項の規定によるほか、必要があると 

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償 

しなければならない。 

 （受注者の解除権） 

第 48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 一 第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

 二 第 20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10分の５（工期の 10分の５が６月を超えるときは、６ 

月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 

３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき 

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者 

に請求することができる。 

 （解除に伴う措置） 

第 49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び 

部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引き渡しを受けたときは、当該引き渡しを受け 

た出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があ 

ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができ 

る。                       

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第 34条（第 40条において準用する場合を含む。）の規定による前払金があったとき 

は、当該前払金の額（第 37条及び第 41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した 

前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受 

領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46条又は第 46条の２の規定によるときにあっ 

ては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7パーセントの割合で計算した額の 

利息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格し 

た部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受 

注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用 

されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな 

らない。 

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければ 
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ならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、 

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械 

器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）がある 

ときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなけれ 

ばならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復 

若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しく 

は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けにつ 

いて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ 

ばならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 

46条又は第 46条の２の規定によるときは発注者が定め、前２条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を 

聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等に 

ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

（賠償の予定） 

第 50条 受注者は、第 46条の２第１項の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問 

わず、請負代金額の 10分の２に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の２第１項第１号の場合において、命令の対象となる行為が、独 

占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和 57年６月 18日公正取引委員会告示第 15号）第６項で規 

定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者で 

あった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表 

者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分 

につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （火災保険等） 

第 51条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に定め 

るところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。） 

に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提 

示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を 

発注者に通知しなければならない。 

 （賠償金等の徴収） 

第 52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発 

注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年 2.7パーセン 

トの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴 

する。 
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２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7パーセントの割合で計算した額の延 

滞金を徴収する。 

 （あっせん又は調停） 

第 53条(Ａ) この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと 

きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生 

じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長野県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）の 

あっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技 

術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争 

及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは 

同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若し 

くは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することがで 

きない。 

第 53条(Ｂ) この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと 

きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生 

じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合 

において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発 

注者と受注者とがそれぞれ負担する。                                  

２ 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による長野県建設工事 

紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門 

技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛 

争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しく 

は同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若 

しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することが 

できない。 

４ 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第１ 

項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合にお 

ける必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 

５ 前項の規定により調停人の立ち会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者 

が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第１項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決 

する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停 

によりその解決を図る。                                        

 （仲裁） 

第 54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込み 

がないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に 

服する。 

（暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務） 

第 55条 受注者は、この契約に係る工事の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注 
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者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

 （補則） 

第 56条 この契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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［別添］ 

 

 

 

 

仲  裁  合  意  書 

 

 

工 事 名 

 

工事場所 

 

  平成  年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発 

注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁 

判断に服する。 

 

 

 

管轄審査会名  長野県建設工事紛争審査会 

 

 

                            平成  年  月  日 

 

 

 

 

発注者 住 所 

 

                   氏 名                 印 

 

 

               受注者 住 所 

     

                   氏 名                 印 

 

 

 

 

 

 



［仲裁合意書裏面］ 

 

 

仲裁合意書について 

 

 

（１）仲裁合意書について 

   仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する 

当事者間の契約である。 

   仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たと 

えその仲裁判断に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

 

（２）建設工事紛争審査会について 

   建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛 

争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせ 

ん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中 

央審査会」という。）は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府 

県審査会」という。）は、各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原 

則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都 

道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者 

の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 

審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委 

員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。ま 

た、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有す 

る者である。 

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法 

の規定が適用される。 

 

 

 


